

Examen de Unidad 1

REVISIÓN DE CONFIGURACIONES PREVIAS

Antes de iniciar el Examen de Unidad revise la configuración del MS Project Pro, para ello revise la GUÍA DE CONFIGURACIÓN en el Bloque 3 de la Plataforma. Este paso es de suma importancia, pues de omitirlo podría obtener resultados incorrectos en el desarrollo del Examen.

OPCIONES	REVISADO Marque con un check (✓)
Opción General	
Opción Mostrar	
Opción Programación	
Opción Revisión	
Opción Guardar	
Opción Idioma	
Opción Avanzado	
Opción Personalizar cinta de opciones	
Opción Barra de herramientas de acceso rápido	
Redistribución de Recursos	

DESARROLLO DEL EXAMEN DE UNIDAD

Para contestar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abra el archivo “CV-TLS017-U1-EU01.mpp”, y en base a este archivo responda.

1) Ubique el comando Información de la tarea para la tarea “Presentar al cliente” y responda, ¿cuáles son los recursos asignados a esta actividad?

- a) Consultor, Entrenador
- b) Cliente, Entrenador
- c) Firma contratante, Cliente
- d) Cliente, Consultor

2) Ingrese a la Información de Proyecto y responda, ¿cuál es la fecha de fin del proyecto?

- a) 02/10/13
- b) 20/12/13
- c) 31/12/13
- d) 31/11/13

3) En la vista Diagrama de Gantt, indique ¿cuál es la duración y la fecha de comienzo del paquete de trabajo "Proyecto piloto"?

- a) 17 días – 25/10/13
- b) 22 días – 23/10/13
- c) 17 días – 23/10/13
- d) 15 días – 06/11/13

4) Ubique el comando Hoja de recursos e indique, ¿cuánto es la Tasa estándar para el recurso "Consultor"?

- a) S/. 75/hora
- b) S/. 70/hora
- c) S/. 30/hora
- d) S/. 40/hora

5) Ubique la tabla Costo y mencione, ¿cuál es el Costo previsto de la tarea "Reunión y discusión sobre los requisitos de los clientes"?

- a) S/. 1,480.00
- b) S/. 1,028.85
- c) S/. 451.15
- d) S/. 1,408.25

6) Ubique la tabla Trabajo y mencione, ¿cuál es el Trabajo real del paquete de trabajo "Análisis de necesidades"?

- a) 8 horas
- b) 12 horas
- c) 4 horas
- d) 24 horas

7) Ubique la tabla Programación y mencione, ¿cuál es la demora permisible del paquete de trabajo "Proyecto piloto"?

- a) 27.5 días
- b) 20.8 días
- c) 15.3 días
- d) 24.1 días

8) Ubique la tabla Seguimiento y mencione, ¿cuál es la Duración real del proyecto "Establecer la oficina de proyectos automatizada"?

- a) 35.13 días
- b) 30.14 días
- c) 40.15 días
- d) 32.58 días