

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	CH	AV	AV	05-05-14	Retraso en la entrega de trabajos

SOLICITUD DE CAMBIO N° 001

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
PROGRAMA DE CAPACITACION	CASA	Comité de Control de Cambios

CONCEPTOS ASOCIADOS AL FORMATO
SOLICITUD DE CAMBIO: DOCUMENTO QUE PUEDE INCLUIR CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE, ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES DE DEFECTOS. SIN EMBARGO, LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GENERALMENTE NO AFECTAN A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO, SINO ÚNICAMENTE AL DESEMPEÑO CON RESPECTO A LAS LÍNEAS BASE.
CONTROL DE CAMBIOS: ES UN PROCESO POR MEDIO DEL CUAL SE IDENTIFICAN, DOCUMENTAN, APRUEBAN O RECHAZAN LAS MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS, ENTREGABLES O LÍNEAS BASE ASOCIADOS CON EL PROYECTO.

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO		
GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA: {ACTIVIDAD INTENCIONADA QUE PROCURA REALINEAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL PROYECTO CON EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO}	X	REPARACIÓN DE DEFECTO: {ACTIVIDAD INTENCIONADA PARA MODIFICAR UN PRODUCTO O COMPONENTE DE PRODUCTO NO CONFORME}
GENERACIÓN DE ACCIÓN PREVENTIVA: {ACTIVIDAD INTENCIONADA QUE ASEGURA QUE EL DESEMPEÑO FUTURO DEL TRABAJO DEL PROYECTO ESTÉ ALINEADO CON EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO}		ACTUALIZACIONES: {CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS FORMALMENTE CONTROLADOS DEL PROYECTO, COMO DOCUMENTOS, PLANES, ETC., PARA REFLEJAR IDEAS O CONTENIDOS QUE SE HAN MODIFICADO O AÑADIDO}
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.		
Se detectó retrasos en la entrega de los avances de trabajos de los participantes del Curso Taller de Gestión de Proyectos.		
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.		
<p>El programa de capacitación será reestructurado de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reprogramará el programa de capacitación, siendo para el desarrollo de las sesiones del curso taller de gestión de proyectos quincenal hasta el término de las sesiones del curso gestión de proyectos usando MS Project. - Se dará una sesión adicional la cual permitirá que el instructor entregue a los participantes el feedback de los avances de los trabajos presentados. - Se entregará a los participantes materiales de apoyo para el desarrollo de los formatos de los casos prácticos. - El desarrollo de las sesiones será más práctico que teórico, eliminando la exposición de las presentaciones, debiéndose sólo explicar el mapa conceptual del tema de la sesión y seguidamente el ejemplo respectivo. 		
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.		
<ul style="list-style-type: none"> - El cambio es solicitado porque se identificó el retraso de la entrega de trabajos de los participantes, además de la falta de material de apoyo y feedback de los trabajos presentados. 		

EFFECTOS EN EL PROYECTO: DEFINIR EL EFECTO DEL CAMBIO SOLICITADO A CORTO O LARGO PLAZO EN EL ALCANCE DEL PROYECTO.	
EN EL CORTO PLAZO	EN EL LARGO PLAZO
Ampliación de la fecha fin del proyecto, del 09 de Junio al 24 de Junio del 2014.	
EFFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES	
Ninguno.	
EFFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.	
Ninguno.	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	
Los cambios solicitados serán aplicados a partir de la cuarta sesión del curso taller de Gestión de proyecto.	
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA DE REVISIÓN	07 de Mayo del 2014
EFFECTUADA POR	FP
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)	Aprobada
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	AV / CH
OBSERVACIONES ESPECIALES	Ninguna